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Abstract 
 
Building Information Modeling has been increasingly used for the Management of Construction Sites in terms of Health 
and Safety Management. The authors, continuing a strand of research already initiated elsewhere, have, first of all, 
developed the use of model checking to improve the content of the Health and Safety Construction upon the use of an 
Information Model in order to enhance the Logistics (and Safety) Management on a Large Construction Site. The main 
findings stemming from the research programme have shown that it is possible to establish a real-time communication and 
information management system so to identify the crucial interferences into the road network of the construction site, as 
well as so to enhance the overhauling of the Health and Safety-Related issues. 
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1. Introduzione 1. Introduction 
 
L’implementazione del Building Information Modeling 
(BIM) nella gestione logistica della sicurezza in grandi 
cantieri è stata già oggetto di alcune analisi 
metodologiche (Cheng and Teizer, 2013) e sembra 
avere un certo impatto sull’analisi critica spazio-
temporale. I metodi più utilizzati per introdurre 
l’argomento implicano l’associazione di geometrie 
tridimensionali al piano lavori (Gilbane, 2013). Si tratta 
essenzialmente di un approccio visivo che ha il 
vantaggio di consentire un’identificazione rapida ed 
efficiente delle criticità attese.  
Il progetto di ricerca si propone di evidenziare tre 
tematiche specifiche: la visualizzazione di aspetti legati 
alla sicurezza in cantiere di grandi dimensioni, 
l’aggiornamento logistico della viabilità del cantiere 
stesso e l’ottimizzazione della realizzazione di opere nel 
rispetto dei regolamenti vigenti. Per conseguire il primo 
obiettivo, il layout di cantiere è stato trasferito in un 
ambiente BIM-based al fine di visualizzare in modo 
efficace la gestione delle risorse, mezzi e addetti, 
identificando, così, le zone maggiormente affollate. È 
stata creata, inoltre, una Open Street Map in grado di 
riconoscere in tempo reale le vie all’interno del cantiere, 
migliorando la gestione della circolazione e fornendo un 
valido supporto anche ad operatori di diverse 
nazionalità. Infine l’approccio BIM, in particolare il 
rule checking, è stato utilizzato per controllare che il 
progetto rispettasse i requisiti di sicurezza sviluppati 
dalla stazione appaltante e dalle imprese. 
 
 
The implementation of Building Information Modeling 
(BIM) to logistics management related to safety 
management on large construction sites (general 
constructions and infrastructures) has already received 
some methodological analyses and some case studies have 
been investigated (Cheng and Teizer, 2013). Indeed, 
Building Information Modeling seems to impinge on 
space-time critical analysis. The most usual ways to 
introduce the topic implies three-dimensional geometries 
linked to time schedules (Gilbane, 2013). It essentially 
deals with a visual approach, which had the advantage of 
allowing an efficient and rapid identification of expected 
criticalities.  
The research project aims to highlight three specific 
strands: the safety visualisation on a large construction site 
and the logistical update of roads in the construct site and 
the improvement in controlling the compliance between 
projects and safety regulations. A BIM model of the 
construction site layout has been developed in order to 
effectively visualise the management of resources, 
resources, equipment and crews. This innovative approach 
allowed the identification on the most crowded areas. 
Moreover, an Open Street Map” has been created for real-
time communication of the viability and to improve the 
understanding of the large construction site, especially for 
workers of several nationalities. Finally, rule checking has 
been used to control the project against client’s and 
contractors’ safety requirements. 
 
2. Gestione delle risorse di 
cantiere: addetti e mezzi nelle aree 
di lavoro    
 
2. Crew management on the large 
construction sites  
 
La condivisione delle informazioni relative alle risorse 
di cantiere è uno dei principali problemi nella gestione 
delle aree di lavoro, soprattutto quando si tratta di un 
cantiere di grandi dimensioni in cui vi è la presenza 
contemporanea di più team operativi e di un elevato 
numero di figure professionali (dai coordinatori alla 
sicurezza ai progettisti, fino a imprese e subappaltatori), 
che devono comunicare tra di loro. 
Tradizionalmente lo scambio della mole di informazioni 
relativa alle fasi di lavorazione tra gli attori che 
partecipano alla realizzazione dell’opera, avviene per 
mezzo di documenti cartacei che includono disegni 
bidimensionali, tabelle, ma anche semplicemente 
attraverso una comunicazione verbale. Si tratta di una 
carenza significativa nel processo di distribuzione delle 
informazioni che impedisce ai soggetti preposti di 
prendere decisioni in modo rapido e condiviso tra le 
parti (Cheng and Teizer, 2013).  
Dati importanti da tenere in considerazione per 
The information exchange management concerning crews 
and machineries on a large construction site is one of the 
main question to be answered within Space management, 
especially when it comes to a large construction site where 
multiple concurrent gangs and a large amount of foremen 
and workers need to communicate and interact each other. 
Traditionally, the exchange of such a huge amount of data 
amongst the involved players is managed through paper 
documents, such as two-dimensional drawings, plans, 
schedules, but also simply through verbal communication. 
This causes a meaningful weakness into the information 
delivery process, because managers cannot make shared 
and fleeting decisions due to missing or poor information 
(Cheng and Teizer, 2013).  
Valuable data should be taken into account for the 
effective management of the process concerning the 
location of resources, crews and equipment, as well as 
their relationships with specific tasks. The analysis of 
traditional documents often causes mistakes due to a 
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un’efficace gestione del processo di cantierizzazione, 
riguardano la posizione delle risorse; nello specifico 
addetti, mezzi e le loro interrelazioni spazio-temporali, 
in relazione alle specifiche attività svolte. Anche queste 
informazioni sono registrate manualmente dall’impresa; 
la successiva lettura dei documenti, da parte del 
responsabile della sicurezza in cantiere, spesso si presta 
ad errori dovuti sia ad un certo grado di soggettività 
nell’interpretazione che all’elevato numero di dati da 
esaminare. 
 
certain degree of subjectivity in its interpretation. 
 
2.1 Problema 
 
2.1 Main topics to be investigated 
 
Attualmente la gestione della sicurezza nel cantiere in 
esame avviene sulla base delle informazioni inviate 
settimanalmente dal principale appaltatore all’ufficio di 
coordinamento per la sicurezza, riguardanti le attività 
svolte nelle aree di lavoro previste per la settimana 
successiva. La comunicazione avviene mediante scambi 
di schemi 2D e tabelle ricche di informazioni ma carenti 
di coordinamento; ne consegue che i dati trasmessi 
risultano spesso insufficienti alla completa 
comprensione. Le informazioni comunicate ai 
coordinatori per la sicurezza riguardano: le imprese 
appaltatrici e subappaltatrici operative sul cantiere, i 
rispettivi preposti alla sicurezza, le aree nelle quali 
operano, una sintesi delle attività svolte, l’elenco degli 
impianti, dei mezzi e delle attrezzature utilizzati da ogni 
impresa, un numero indicativo degli addetti impegnati 
nelle singole attività ed una previsione delle possibili 
interferenze. Uno dei problemi principali è la 
definizione del numero di addetti e mezzi presenti in 
ogni sub-area del cantiere. Dato utile questo per la 
valutazione di quali zone siano più critiche ai fini della 
gestione della sicurezza e della valutazione dei rischi ai 
quali sono sottoposti i lavoratori, come, ad esempio, 
interferenze tra le lavorazioni, presenza di scavi e 
eccessivo affollamento di risorse.  
Le tabelle non riescono ad evidenziare eventuali 
situazioni di criticità giornaliera e rendono di difficile 
associazione il dato relativo al numero di addetti e la 
loro posizione sul cantiere, indipendentemente 
dall’attività svolta (Kiviniemi, Sulankivi, Kähkönen, 
Mäkelä and Merivirta, 2011). 
 
Safety management depends on the daily or weekly 
information provided from the main contractor with the 
health and safety coordinator office including a 1-week 
look-ahead schedule. The data exchange is based on a .pdf 
file containing 2D images and schedules, which are not so 
easy to be understood. Usually the information transmitted 
to the health and safety coordinator includes: names of 
contractors’ and sub-contractors’ employees working on 
the construction site, restricted site areas where they are 
located, a summary of tasks carried out and to be 
performed, lists of plants, vehicles and equipment used by 
each contractors or sub-contractors, the approximate 
amount of the workers allocated to specific activities and 
the assessment of their potential interferences. A major 
criticality lies with the definition of the amount of 
resources to be assigned to each sub-area of construction 
site, dealing with the overcrowding of resources. Indeed, 
these sheets are not fully suitable to detect any daily 
critical situations and it is difficult to link data related to 
the amount of crews and their location on the construction 
site (Kiviniemi, Sulankivi, Kähkönen, Mäkelä and 
Merivirta, 2011).  
 
2.2 Proposta e metodologia  
 
2.2 Suggested measures 
 
Il primo obiettivo della sperimentazione è produrre una 
visualizzazione più chiara ed efficace dei dati contenuti 
negli elaborati tradizionali; visualizzazione che, seppur 
semplicemente grafica, ha permesso di ottenere un’idea 
chiara della situazione in cantiere (IOSH, 2013), 
tenendo conto dei dati relativi ai giorni più critici 
relativamente all’affollamento di risorse previsto. A tal 
fine le aree in cui è suddiviso il cantiere sono state 
modellate come oggetti spaziali (“space”) attraverso 
Autodesk Revit® 2014 diventando, in tal modo, 
contenitori ricchi di informazioni settimanalmente 
The prior target of the research project aimed to allow an 
effective and timely view of data and information 
retrievable in traditional graphical or non-graphical 
documents. Such attempt enabled a clear idea of site 
conditions (IOSH, 2013). The most critical period has 
been studied to detect any meaningful data related to the 
expected overcrowding of resources. To this end, the 
restricted areas, where the large construction site has been 
broken down, were modelled as object spaces ("spaces") 
in Autodesk Revit® 2014. This option allowed to identify 
a sort of information container or repository, to be weekly 
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aggiornabili. I parametri ad essi associati sono stati 
creati per includere le stesse informazioni contenute nei 
documenti tradizionali. In questo modo le annotazioni 
testuali non sono più semplicemente indicazioni a 
margine dei disegni, ma delle proprietà che 
caratterizzano l’elemento modellato. La 
parametrizzazione permette di visualizzare con “schemi 
colore” ed estrarre come abachi tali dati replicando, se 
necessario, il layout dei documenti tradizionali. 
Inizialmente la trasposizione dei dati sotto forma di 
modello BIM ha riguardato l’analisi di quattro 
settimane successive. La possibilità di rappresentare 
attraverso “schemi colore” alcune delle informazioni 
associate agli oggetti parametrici, ha permesso un 
confronto tra le informazioni, soprattutto in merito al 
tema della gestione delle risorse, mezzi e addetti. 
Settimanalmente è stato effettuato, sulla base dei 
documenti cartacei, il conteggio del numero di addetti e 
mezzi impegnati nelle aree di lavoro. Lo “schema 
colore” è stato impostato in modo che venissero 
riportati attraverso i colori semaforici (verde, giallo e 
rosso) i dati numerici di riferimento suddivisi in range 
di affollamento. Così facendo si è resa rapida ed 
efficace la visualizzazione di quali fossero, nella 
settimana in esame, le aree maggiormente a rischio in 
funzione dell’indice di affollamento (Fig. 1). 
L’implementazione di un parametro relativo all’attività 
svolta nelle aree di cantiere ha permesso, inoltre, 
l’individuazione immediata delle aree sottoposte ad 
attività di scavo (Fig. 2); così che venissero considerate 
come aree a maggiore rischio per le quali predisporre 
severe strategie di prevenzione. 
Passate le quattro settimane in esame, è stata valutata la 
variazione del numero degli addetti e mezzi nelle aree in 
cui è suddiviso il cantiere. Il grafico, ottenuto mediante 
esportazione diretta in Excel® dei dati inseriti nel 
modello BIM, mostra come solo alcune aree siano state 
sottoposte a variazioni importanti che ne hanno 
cambiato lo status da zona “verde” a zona “rossa”, o 
viceversa (Fig. 3). 
 
updated. The associated parameters have been originated 
in order to incorporate the same information included in 
traditional documents; these data were not simply poor 
notes on the edges of the drawings, but special properties 
featuring any modelled element. Moreover, some “colour 
schemes” enriched the information quality. Initially, the 
data implementation concerned a 4-week monitoring time 
span. The chance of providing any careful visualisation 
through traffic light codes of information linked with 
parametric objects, enabled a comparison over several 
monitored weeks. 
This process mainly concerned the resource management. 
The “colour schemes” have been set so that the numerical 
data (split into ranges of crowding) were reported through 
the traffic light colours: green, yellow and red. In doing 
so, a quick and effective visualisation of the location 
during a certain week, highlighted critical areas (Fig. 1).  
Moreover, the implementation of a parameter relating to 
the performed activity in a special area allowed the sudden 
and prompt detection of zones assigned to excavations 
(Fig. 2).  
These areas were assessed as highly risky, so severe 
prevention strategies were envisaged. After the expiration 
of the analysed time span, the change in the amount of 
workers and machinery operating over several areas was 
realised and evaluated. The graph obtained by a direct 
export to Excel® sheets from the BIM model shows that 
only few areas have been significantly changed (from red 
zones to green ones) (Fig. 3). 
 
 
Fig. 1 Overcrowding Detection on restricted areas. 
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Fig. 2 Visualisation of areas to be excavated. 
 
 
Fig. 3 Overcrowding hists. 
 
2.3 Scelte operative 
 
2.3 Main findings 
 
Si è scelto di concentrare l’attenzione sulla 
rappresentazione di alcuni dei dati implementati nel 
modello al fine di testare l’effettivo miglioramento in 
termini di visualizzazione e comunicazione. 
Settimanalmente sono state estrapolate delle carte 
tematiche per avere un’idea chiara della situazione in 
cantiere; queste sono state poi inviate al coordinatore 
per la sicurezza in modo che potesse confrontare le 
previsioni rappresentate con la situazione reale. 
 
The research team chose to focus the attention only on a 
portion of Building Information Model data, in order to 
test the real enhancement in terms of visualisation and 
communication. Weekly thematic maps were extrapolated 
from the BIM to get a clear idea of the situation on site. 
Moreover, these maps were sent to the health and safety 
coordinator office so that it could compare the planned 
situation with the original assessments. 
  
2.4 Risultati conseguiti 
 
2.4 Main achieved results 
 
L’analisi sistematica e approfondita degli elaborati ha 
permesso di identificare degli errori nell’inserimento 
delle informazioni da parte dell’impresa appaltatrice nei 
documenti trasmessi al coordinatore per la sicurezza. 
Un primo risultato è stato quindi, la richiesta di una 
maggiore precisione nella trasmissione dei dati. Questo 
processo ha permesso una chiara ed efficace 
visualizzazione delle aree più critiche facilitando 
l’individuazione grafica delle zone che necessitano di 
controlli e di prevenzione. Si è dimostrato, inoltre, come 
un approccio di questo tipo sia in grado di garantire un 
riscontro più rapido della situazione in cantiere ed una 
gestione più organizzata del flusso di informazioni. 
 
 
 
 
The systematic and thorough analysis of data has quite 
often allowed to remark some failures in the information 
coming from the main contractor. Through the tested 
approach, therefore, the health and safety coordinator 
office imposed greater precision in data transmission to 
the main contractor. This process allowed a clear and 
effective visualisation of the most critical areas to be 
inspected. Moreover, such approach enabled timely and 
reliable information flows within the construction site. 
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2.5 Sviluppi futuri 
 
2.5 Future works 
 
Tra gli sviluppi futuri da considerare per questo tema vi 
è la possibilità di impostare una trasmissione in tempo 
reale tra modello e dati relativi agli accessi in cantiere, 
registrati ai varchi principali già predisposti per il 
controllo degli ingressi. Ne conseguirebbe 
un’automatizzazione del processo di analisi e, quindi, 
della valutazione della presenza di risorse in cantiere e 
del loro livello di affollamento. Per lo stesso fine si 
potrebbero inserire sensori in grado di rilevare la 
presenza delle risorse e il loro raggio d’azione (Zhang, 
Teizer, Lee, Eastman, Venugopal, 2013; Zhang and 
Teizer, 2013; Sulankivi, Teizer, Kiviniemi, Eastman, 
Zhang and Kim, 2012). 
 
Future works will deal with the ability to set up a link with 
real-time flows between the Building Information Model 
and data sets relating to the on-site access (recorded at 
main gates). This link could cause a semi-automated 
analytical process and, therefore, the timely assessment of 
resources and their crowding level. For the same purpose, 
the usage of sensors, capable of detecting the presence of 
the human resources and working extension area, will be 
investigated (Zhang, Teizer, Lee, Eastman, Venugopal, 
2013; Zhang and Teizer, 2013; Sulankivi, Teizer, 
Kiviniemi, Eastman, Zhang and Kim, 2012). 
3. Gestione della viabilità in un 
cantiere di grandi dimensioni 
 
3 The traffic management on large 
construction sites 
 
Il tema della viabilità influisce sulla gestione della 
sicurezza in cantiere. È fondamentale proteggere 
l’utente più debole, il pedone, prevedendo percorsi 
protetti e distanze massime per raggiungere, dalle zone 
di lavoro, i punti di soccorso e le aree adibite ai servizi. 
Inoltre è possibile migliorare il livello di produttività e 
la gestione dei percorsi, mediante un’efficace 
visualizzazione delle strade e delle diverse 
configurazioni delle aree di lavoro, sulla base della delle 
linee guida fornite dalla direzione lavori. 
The management of traffic in a construction site 
tremendously affects safety management. 
In particular, the pedestrians have to be protected, through 
the design of secure paths, protected areas and their 
maximum distance. 
The use of customized visualization tools can positively 
affects the management of the traffic and the management 
of temporary paths in the construction site. Indeed many 
path configurations can be synchronized with the 
construction planning and visualised by the workers in the 
construction site in real time. 
 
3.1 Problema, proposta e metodologia  
 
3.1 Main topics to be investigated and 
suggested measures 
 
Il caso di studio analizzato è un cantiere di grandi 
dimensioni all’interno del quale si sviluppano una 
molteplicità di sub-cantieri. La gestione della viabilità 
deve tenere in considerazione questo aspetto che 
comporta una difficile gestione, aggravata dalla 
presenza di operatori di nazionalità diverse. Il cantiere 
ha un’estensione elevata ed è omogeneo, questo genera 
difficoltà di orientamento anche a causa di una 
segnaletica non sufficiente alla piena comprensione 
della viabilità. 
Visti i presupposti e la possibile difficoltà di 
comunicazione all’interno del cantiere, si è pensato di 
introdurre uno strumento e un metodo per la gestione 
della viabilità facilmente aggiornabile e condivisibile.  
Il tema della viabilità è stato sviluppato attraverso la 
realizzazione di mappe liberamente modificabili (Open 
Street Map) la cui cartografia di base è disponibile 
online e può essere personalizzata attraverso un 
apposito editor. Le Open Street Map sono visualizzabili 
su sistemi android previa installazione della apposita 
app. Si tratta, quindi, di uno strumento esistente ma 
applicato in modo innovativo all’interno di un cantiere 
The case history analysed is a large scale construction site, 
with within many small construction areas. Due to the 
different nationality of the workers and due to the high 
number of different construction companies, the 
management of the temporary paths in the construction 
site is very complicate. The site has a large dimensions, 
and it is almost flat, this can create a difficulty in the 
orientation of the workers, moreover a lack of road signs 
improve the level of difficulty during the displacements of 
the workers in the construction site.  
Due to the difficulty in the communication between the 
workers in the construction site, the aim of the 
experimentation has been to provide them a tool for 
sharing information related to the paths network, always 
updated. 
The tool has been developed as “open source street map”, 
based on cloud environment, and customizable by the 
manager of the road viability. 
The maps are available in Android devices through the 
installation of a free app. An existing tool used in 
innovative way in a large scale construction site. 
Using a GPS system, the device keeps track, in real time, 
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di grandi dimensioni. L'utilizzo di un'apposita funzione 
della app permette l'acquisizione in tempo reale del 
percorso effettuato. Questo ha permesso agli operatori 
di cantiere di rilevare il tracciato stradale lasciando 
attiva tale funzione sul proprio smartphone durante il 
regolare svolgimento dei lavori. 
Sulla base delle tracce acquisiti, in formato gpx, 
vengono successivamente modellate all'interno 
dell'editor le strade di cantiere (Fig. 4). Inoltre 
attraverso l'uso di etichette preimpostate è stato 
possibile definirne le principali caratteristiche, quali 
classificazione funzionale, larghezza, direzione di 
marcia ed eventuali sensi unici, prescrizioni per una 
specifica tipologia di mezzi, blocchi temporanei e 
velocità massima. Successivamente sono state 
esplicitate le diverse caratteristiche dei principali punti 
di accesso all’area, tra cui nome, numeri di emergenza, 
autorizzazioni e orari di accesso. Sono stati 
rappresentati nella mappa anche tutti i sub-cantieri 
presenti definendone nome e numero identificativo, 
oltre che i punti di accesso nel rispetto delle regole alla 
circolazione dettate dalle linee guida fornite dal 
coordinamento per la sicurezza. Attraverso il comando 
di identificazione dei punti di interesse è possibile 
inoltre, localizzare punti di raccolta in caso di 
emergenza, mensa, servizi, telefono di emergenza, 
pompe antincendio, defibrillatore automatico, nonché i 
confini dell’area di cantiere. Creata la mappa, questa 
viene convertita nell’estensione supportata dal 
navigatore per android e caricata nell’archivio dell’app. 
A questo punto si dispone di una mappa offline sempre 
consultabile, integrata con quella già esistente per il 
contesto. È quindi possibile impostare come 
destinazione la sub-area di cantiere che si vuole 
raggiungere, ma anche un punto di attrazione o una 
destinazione tra quelle inserite nei propri “preferiti” 
personalizzati per impresa. Infine, la lingua può essere 
impostata in modo da garantire accessibilità al servizio 
da parte di tutti i lavoratori in un contesto 
multilinguistico. 
 
of the position of the workers. In this way the workers 
detect the path in the construction site by activating the 
tool during the ordinary working operations. 
Based on the construction site road detected, a digital 
model of the road is modelled in the editor, in .gpx format 
(Fig. 4). Moreover using digital tags, it has been possible 
to define the main characteristics of the paths, like 
function classification, width, and direction of travel and 
constrains, the requirements for a specific type of 
transportation, temporary modification of the paths and 
maximum speed. 
Afterwards the main characteristics of the gates of the 
construction site have been defined. Characteristics like 
names of the gates, the emergence number, the entrance 
authorizations, and the timetable of the accesses. The sub 
construction sites have been also represented on the map, 
by the definition of their identification name and 
identification number, in addition the gates for the access 
have been identified, according with the safety guide. 
Using the interest point identification tool, it is possible to 
identify emergency collection areas, facilities, emergency 
telephone, fire pumps, automatic defibrillators, as well as 
the boundaries of the construction site.  
Once the map is created, it is converted in a format 
supported by the Android navigator system and uploaded 
in the app archive. In this way is always available an 
offline map integrated with the existing maps. 
Is therefore possible to set up the destination (sub area) in 
the construction site that workers want to achieve, but also 
an attraction point or a favourite destination, saved in the 
customized setting of the device by the construction 
company.  
Furthermore is possible to set up the language of the app, 
in this way all the workers can easily use the tool. 
 
 
Fig. 4 Site Roads and Restricted Areas. 
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3.2 Risultati conseguiti 
 
3.2 Main achieved results 
 
Il funzionamento della mappa per la circolazione in 
cantiere è stato testato durante una delle fasi di raccolta 
dati (Fig. 5) e si è registrato uno scarto tra viabilità 
modellata e strada reale talmente ridotto da poter essere 
considerato accettabile. 
Si è riusciti a creare mappe fruibili da utenti di ogni 
nazionalità contenenti le informazioni principali sulla 
viabilità di cantiere permettendo un aggiornamento 
giornaliero attraverso il rilievo del tracciato stradale  
Inoltre si è sviluppata una procedura per garantire agli 
operatori di cantiere di trasmettere tempestivamente 
eventuali segnalazioni. Dalle Open Street Map sono 
state estratte mappe cartacee georeferenziabili grazie ad 
un QR code. All'ingresso in cantiere gli operatori 
possono ricevere tale supporto su cui manualmente 
annotare osservazioni utili all'aggiornamento della 
viabilità. Dopo aver fotografato la mappa, anche solo 
con un semplice smartphone, è necessario inviarla ad 
una mail preimpostata e costantemente monitorata da un 
tecnico esterno. In seguito nell'editor, grazie al QR 
code, i file vengono posizionati correttamente all'interno 
della mappa editabile. In questo modo il tecnico è in 
grado di aggiornare il layout di cantiere e trasferirlo agli 
operatori. 
 
The proper functioning of the map for the circulation in 
the construction site has been tested during the phase of 
collection data (Fig. 5). A gap between road modelled and 
actual road network has been registered but it is so small 
that it can be considered acceptable. 
It has been possible to create maps usable people of all the 
nationalities, containing the main information about the 
temporary roads in the construction site, daily updated 
through the detection system of the of roads. 
In addition, it has been developed a procedure to ensure 
the prompt transmission of reports between the workers in 
the construction site.  
From the Open Street Map it has been possible to 
extracted paper based maps. The maps have their 
coordinates system linked to a QR code system. At the 
entrance of the construction site the workers can receive 
the paper based map, on which they can manually 
annotate any comments and update the road network 
situation. The workers can also take a picture of the map, 
even with a simple smartphone, and send the images to an 
email address, constantly checked by an external 
technician. Thanks to the QR code system, the files are 
correctly placed on the maps. In this way, the technician is 
able to update the layout of the construction site and it can 
share it to all the workers. 
 
3.3 Sviluppi futuri  
 
3.3 Future works  
 
Perché l’applicazione della metodologia descritta 
diventi una pratica consolidata è necessario che gli 
operatori in cantiere vengano forniti di smartphone sui 
quali scaricare l’applicazione gratuita di navigazione e 
la mappa offline personalizzata per poter essere sempre 
aggiornati su eventuali modifiche alla circolazione e 
supportati nei loro spostamenti. Vi è inoltre, la necessità 
di sviluppare un automatismo nella comunicazione, in 
tempo reale, da parte degli operatori di eventuali 
ostacoli o ostruzioni presenti in cantiere, in modo da 
permetterne la rimozione in breve tempo e 
contemporaneamente informare gli altri utenti del 
problema rilevato. Un ulteriore sviluppo riguarda la 
possibilità di importare il modello della viabilità in un 
software di analisi dei flussi di traffico. In questo modo 
sarebbe possibile studiare la congestione della 
circolazione all’interno del cantiere e nelle strade ad 
esso adiacenti che conducono all’ingresso, dato l’uso 
promiscuo di queste. 
Obiettivo ultimo è la realizzazione di una app che 
permetta di contenere la molteplicità di analisi relative 
al cantiere oggetto di studio, dove si possano avere 
informazioni sulla viabilità ma allo stesso tempo, ad 
esempio, sull’affollamento di risorse, sugli edifici che 
man mano vengono realizzati e sulle prescrizioni da 
seguire in caso di emergenze. 
 
In order to consolidate the procedure described, it is 
necessary to provide to the workers in the construction site 
one smartphone, on which they can download the free 
navigation app, and the off line customized map. 
In this way they can be informed of every path 
modification or traffic problems, and they can be 
supported in their displacements in the construction site. 
In order to improve the efficiency of the system it is 
necessary to develop an up to date communication system, 
with the aim to have in real time information about 
problems, obstacles and other information related to the 
temporary paths. 
A further step can be to link the model of the road in a 
traffic flow analysis software. In this way should be 
possible to check and compare the level of traffic in the 
construction site and at the same moment in the roads 
close to the entrances of the construction site. 
Another objective is the realization of an app that allows 
to collect the different analysis, derived from different 
construction site, in order to compare them. It is so 
possible to have information about the roads traffic, but at 
the same time, for example, information about the 
crowding of resources, information about level of 
completion of the buildings and regulations to apply in 
case of emergencies. 
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Fig. 5 Location query. 
 
4. BIM-based site layout planning 
 
4. BIM-based site layout planning 
 
Il tema della sicurezza in cantiere è stato indagato anche 
su un altro caso di studio, diverso per dimensione e 
tipologia costruttiva rispetto al precedente. Questo 
lavoro è oggetto di ricerca nell’ambito del Programma 
di Ricerca di Interesse Nazionale “Modellazione e 
gestione del patrimonio edilizio esistente”. Il manufatto 
è una tipica cascina milanese in fase di ristrutturazione e 
adeguamento energetico e strutturale, soggetta ad una 
variazione di destinazione d’uso. Il cantiere si colloca 
all’interno di quello di grandi dimensioni: per questo 
motivo è influenzato dalle medesime scelte logistiche 
sulle lavorazioni e di gestione della viabilità interna.  
 
The construction health and safety management issue has 
been also investigated on a case study different for both 
size and construction type than the previous one. This 
work is being researched as part of the research 
programme of national interest “BHIMM: Building 
Heritage Information Modeling and Management”. The 
case study concerns the refurbishment of a typical 
Milanese farmstead, as it is subject to a change of use. The 
construction site was already standing in that part of the 
territory where the large construction site is built. For that 
reason it is influenced by the same logistical choices about 
work and viability management. 
4.1 Problema 
 
4.1 Main topics to be investigated 
 
La sperimentazione è iniziata quando il rilievo dello 
stato di fatto del cascinale era già stato ultimato e lo 
stato di progetto era in fase definitiva. L’impostazione 
del modello BIM, quindi, si è basata su documenti 
tradizionali in formato .dwg. La volontà di applicare la 
metodologia BIM si è scontrata con la corrente pratica 
progettuale, che prevede una frammentazione delle 
discipline e l’utilizzo di software CAD che poco si 
prestano ad un approccio interoperabile.  
La modellazione ha riguardato anche il layout di 
cantiere, raccogliendo informazioni geometriche ed 
alfanumeriche derivanti da molteplici disegni 
bidimensionali, dal Piano di sicurezza e coordinamento 
(PSC) e dal Piano Operativo di Sicurezza (POS). 
La presenza di edifici esistenti è stata la causa di una 
pianificazione di spazi operativi ristretti con 
conseguente amplificazione di rischi. A ciò si aggiunge 
una molteplicità di lavorazioni di demolizione e 
costruzione con una conseguente possibilità di 
congestionamento delle aree di lavoro a causa anche dei 
tempi ristretti disponibili per l’intervento. (Mallasi, 
2006; Hu and Zhang, 2008). 
The case study started when the traditional building 
surveying of the state-of-the-art had already been 
completed and the renovated project was in the final stage. 
The setting of the BIM model, therefore, was based on 
documents in the traditional .dwg format. The will to 
apply the BIM methodology has met with the current 
design practice, which involves a fragmentation of the 
disciplines and the use of CAD software that do not lend 
themselves to an interoperable approach. 
The construction site has been also modeled, gathering 
geometric and alphanumeric information from a variety of 
2D-drawings and documents. The presence of existing 
buildings has engendered a deal of overlaps and space 
conflicts. Moreover, it is important to notice that many 
demolition and construction tasks might cause 
overcrowding and congestion in some working areas 
because of the scarce available time for execution works 
(Mallasi, 2006; Hu and Zhang, 2008).  
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4.2 Proposta e metodologia  
 
4.2 Suggested measures 
 
In una prima fase è stato eseguito, con il supporto del 
gruppo di topografia del Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell’Università degli Studi di Brescia, il rilievo 
dello stato di fatto attraverso il terrestrial laser scanner 
(TLS) Faro Focus 3D. Sono stati rilevati solamente gli 
esterni della cascina con laser montato su mezzo mobile 
effettuando la modalità Stop&Go. Successivamente e 
scansioni sono state georeferenziate per un allineamento 
semiautomatico, determinando, così, la posizione dei 
centri di presa mediante misure effettuate con stazione 
totale. È stato poi necessario ricorrere a un rilievo 
statico, con laser scanner e target sferici, a causa della 
vegetazione che copriva una porzione della superficie 
esterna. Dalla nuvola di punti estratta (Fig. 6), sono 
state estrapolate viste bidimensionali confrontabili con 
gli elaborati tradizionali al fine di valutarne eventuali 
difformità. A questo punto è stato sviluppato il modello 
3D BIM dello stato di fatto e, partendo dai disegni 
bidimensionali, dello stato di progetto e del layout di 
cantiere. 
La fase di rilievo si è svolta parallelamente a quella di 
impostazione del modello parametrico, sviluppato con il 
software di modellazione BIM Autodesk Revit® 2014. 
La fase preparatoria di modellazione ha previsto, a 
partire dal PSC e dalla prima bozza del piano dei lavori, 
la definizione delle principali macro fasi temporali in 
modo che ogni elemento creato potesse essere associato 
ad una fase costruttiva. Dal PSC, inoltre, sono state 
estrapolate ed associate al modello informazioni 
riguardo all’individuazione, all’analisi e alla valutazione 
dei rischi e le relative procedure esecutive, agli 
apprestamenti e alle attrezzature atte a garantire per 
tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori. Questo ha permesso di visualizzare, tramite 
opportuni filtri, i componenti appartenenti alla fase 
analizzata. Inoltre il lavoro è risultato propedeutico alla 
creazione di un modello 4D BIM tramite l’unione del 
piano lavori al modello 3D. 
Sono stati modellati, creando un’apposita libreria BIM 
di oggetti parametrici, tutti gli elementi che 
compongono il layout di cantiere. Tali oggetti non 
riguardano solo costruzioni permanenti, ma anche 
macchinari e opere temporanee presenti durante la 
realizzazione dell’opera (recinzioni, cancelli carrabili e 
pedonali, gru, macchinari movimento terra, betoniere, 
aree di stoccaggio, guardianie e baraccamenti) (Fig. 7, 
8). Oltre ad una rappresentazione 3D, ad ogni oggetto 
modellato sono stati associati parametri quali la fase di 
lavorazione a cui appartengono, il raggio di azione e lo 
spazio che occupano all’interno del cantiere in modo da 
prevenire e valutare, in una successiva fase di analisi del 
modello, eventuali conflitti spaziali e temporali.  
Infine dopo aver modellato il layout di cantiere, 
l’esportazione in formato Industry Foundation Classes 
(IFC) ha permesso di passare ad una prima fase di 
In this case, the implementation of the BIM methodology 
started with the so-called BIM-Surveying. The group of 
Topography at University of Brescia conducted the state- 
of-the-art survey with Faro Focus 3D terrestrial laser 
scanner (TLS). The exterior of the farmstead were 
detected with the laser mounted on a mobile vehicle 
carrying the Stop&Go mode. Subsequently scans were 
geo-referenced to be semi-automatically aligned by 
calculating the centre of point clouds over a known point 
by total station measurements. Static laser scanning with 
reference target spheres was necessary due to the 
vegetation that covered part of the exterior. From the point 
cloud (Fig. 6), two-dimensional views comparable to the 
traditional drawings were extrapolated in order to assess 
any differences. 
At the same time as the BIM surveying phase was carried 
out, the model template has been set up and customized in 
Autodesk Revit® 2014. The model has been implemented 
with parameters extracted from construction health and 
safety plans and construction plan of work in order to 
define construction phases and requirements. In this way, 
every element modeled can be associated with a 
construction phase. Moreover, components belonging to 
the construction phase analyzed can be easily shown up 
with phase filters. These kind of settings are preparatory to 
the creation of a 4D model combining models created with 
the Autodesk® Revit platform with the plan of work to 
create 4D simulations of planned construction processes.  
From the construction Health and safety plans, 
information were associated to the model such as 
evaluation of risks and related enforcement procedures, 
equipment to ensure the prevention of accidents and the 
protection of workers’ health for the duration of the work. 
All the elements that make up the layout of the site were 
modeled and a BIM library of parametric objects has been 
created including construction machinery, protective 
devices and construction offices (Fig. 7, 8). These 
elements are defined from not only geometric 3D 
representation, but also alphanumeric parameters such as 
the processing stage to which they belong, the radius of 
action and the space they occupy within the construction 
site have been implemented. In this way, it is possible to 
prevent and to evaluate conflicts of space and time. 
Finally, exporting to Industry Foundation Classes (IFC) is 
has been possible to move to Solibri Model Checker® 
(SMC) v9. Tests were carried out to create a customized 
ruleset to identify risk areas and inconsistencies with 
existing regulations and safety requirements. 
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controllo attraverso il software di Model Checking 
Solibri Model Checker® (SMC) v9. Sono stati effettuati 
dei test per creare un apposito ruleset al fine di 
individuare aree a rischio e incongruenze rispetto alle 
normative e alle prescrizioni in materia di sicurezza.  
 
 
 
Fig. 6 Point clouds. 
 
 
 
Fig. 7 3D Modeling of the construction site layout. 
 
 
 
Fig. 8 Construction site temporary equipments. 
 
4.3 Scelte operative 
 
4.3 Main findings  
 
I temi che possono essere analizzati a livello di 
sicurezza del cantiere sono molteplici, ma solitamente 
ve ne sono alcuni che vanno monitorati costantemente, 
aggiornati di frequente e che caratterizzano ogni tipo di 
cantiere di una certa dimensione (Gilbane, 2013). Tra 
questi vi sono il tema della viabilità, della gestione degli 
spazi comuni al fine di evitare interferenze spaziali, la 
valutazione dei dispositivi di sicurezza adottati nei 
lavori di demolizione, scavo, smaltimento di materiali 
pericolosi e nelle lavorazioni in quota.  
Completata la modellazione, si è passati ad una prima 
fase di model checking al fine di verificare la presenza 
There are several issues related to the health and safety 
management that can be investigated, but usually some 
need to be constantly monitored and frequently updated 
featuring each type of large construction site (Gilbane, 
2013). Among such topics the coordination of shared areas 
and traffic management seems crucial, in order to avoid 
interferences. The evaluation of safety devices adopted 
during works such as demolitions, excavations, disposal of 
hazardous materials and working at heights is equally 
important. 
Once the Building Information Model was carried out, an 
early model checking was performed to review certain 
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di determinati oggetti così come delle relative proprietà. 
Solibri Model Checker® v9, infatti, consente di 
effettuare un controllo dell’esistenza nel modello, e 
quindi nel progetto, di elementi indicati nel Piano 
Operativo della Sicurezza ed è inoltre possibile generare 
delle regole per controllare la dimensione di spazi, 
come ad esempio quelli delle aree di stoccaggio, 
affinché siano sufficienti per garantire l’accumulo di 
materiale (Fig. 9, 10). Altre regole sono state create per 
verificare la distanza tra gli oggetti e le diverse aree. 
Può, infatti, essere utile controllare che le baracche non 
siano eccessivamente distanti dagli accessi pedonali. 
Un’ulteriore verifica riguarda gli accessi al cantiere per 
assicurarsi che non vi siano elementi che ne 
impediscono l’effettiva apertura e che abbiano una 
larghezza sufficiente per permettere ai mezzi di entrare 
nell’area in lavorazione. Infine, per ragioni di sicurezza 
e di privacy, le recinzioni perimetrali devono avere 
un’altezza tale da impedire l’introspezione e un facile 
accesso ai non addetti ai lavori, è stato quindi creato un 
ruleset che permetta di verificarne la conformità al 
Piano Operativo di Sicurezza (POS). 
Questo approccio innovativo consente alle parti 
interessate di aumentare la loro consapevolezza e quindi 
di gestire al meglio il cantiere. 
elements as well as their properties.  
Solibri Model Checker® v9, indeed, allows to check the 
complying objects within the Building Information Model, 
involving items listed into the health and safety 
construction plan. It is also possible to create special rule 
sets apt to control the suitability of the spaces, such as 
storage areas (Fig. 9, 10). Other rules have been defined in 
order to check, for example, the distance between objects 
and different areas: it might be useful to be ascertained 
that the construction site offices are not too distant from 
pedestrian accesses. Another test checked that there were 
not any elements hampering openings and that gates had 
sufficient width to allow the transit of vehicles. Finally, 
due to security and privacy, fences must be high enough to 
prevent unauthorised intrusions, so a rule was created to 
confirm their compliance with the health and safety 
construction plan. This innovative approach allows parties 
involved to increase their awareness and thus to improve 
the managerial performances on the construction site.  
 
 
 
 
 
Fig. 9 Relation between tower crane and storage area. 
 
 
 
Fig. 10 Analysis of construction site areas. 
 
4.4 Risultati conseguiti 
 
4.4 Main achieved results  
 
Il trasferimento nel modello delle informazioni grafiche 
ed alfanumeriche, originariamente contenute in 
molteplici documenti e disegni bidimensionali, ha 
permesso una rapida ed efficace visualizzazione della 
cantierizzazione nelle macro fasi di lavorazione. Inoltre 
è stato possibile seguire l’evoluzione dinamica del 
progetto e del layout di cantiere, che spesso evolve per 
The transfer of graphical and alphanumeric information, 
originally contained in several documents and two-
dimensional drawings, allowed a rapid and effective 
visualization of the construction site layout in the 
construction phases. It was also possible follow the 
dynamic evolution of the project and the construction site 
layout, which often evolves to satisfy the needs of the 
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meglio soddisfare le esigenze del processo costruttivo. 
Una migliore comprensione del progetto permette ai 
diversi soggetti coinvolti di lavorare con più 
consapevolezza e di poter così ottimizzare la gestione 
del cantiere anticipando la risoluzione di possibili 
problemi prima dell’inizio dei lavori. (COBIM, 2012) 
Grazie alla creazione di volumi che rappresentano il 
raggio d’azione dei mezzi utilizzati, come ad esempio le 
gru, è stato possibile individuare zone di conflitto tra 
l’esistente e il cantiere o tra mezzi operanti nell’area 
cantierata. 
SMC permette di implementare delle regole per 
controllare la conformità del layout a normative, così 
come a specifiche di cantiere. Questo strumento è assai 
efficace per accrescere la sicurezza (Bolpagni, 2013; 
Zhang, Lee, Venugopal, Teizer and Eastman, 2011; Hu 
and Zhang, 2011), specialmente in cantieri di grandi 
dimensioni, la cui gestione risulta spesso complessa. 
È stata possibile l’individuazione delle interferenze 
spaziali e la verifica, per mezzo di un ruleset 
appositamente creato, dei requisiti minimi relativi alla 
presenza di recinzioni, spazi operativi dedicati allo 
stoccaggio dei materiali, strumenti di prevenzione 
incendio e raggi di azione delle gru.  
 
construction process. A better understanding of the design 
allows parties involved to work with more awareness and 
thus be able to optimize the managerial performances and 
preventing several issues (COBIM, 2012). 
Thanks to the creation of volumes that represent the range 
of the construction equipment used, such as tower cranes, 
it has been possible to identify conflicting areas between 
the existing buildings and the extension works.  
As for the semi-automatic safety checks on the 
construction site, some test beds were carried out using 
SMC implementing the rule sets suitable to review the 
compliance of the construction site layout with enforced 
regulations as well as with special contractual guidelines. 
This tool is quite effective to improve safety performances 
(Bolpagni, 2013; Zhang, Lee, Venugopal, Teizer and 
Eastman, 2011; Hu and Zhang, 2011), especially on large 
construction sites.  
It was also possible to identify the spatial interferences, by 
means of a dedicated rule set, as well as the compliance 
with minimum requirements, regarding the presence of 
fences, working spaces dedicated to the storage of 
materials, tools, fire prevention and rays of action of 
cranes. 
 
 
4.5 Sviluppi futuri 
 
4.5 Future works 
 
Data la complessità delle lavorazioni di ristrutturazione 
ed i rischi ad esse associati, sarebbe utile sviluppare un 
modello 4D volto alla verifica della bontà delle scelte 
effettuate dal coordinatore della sicurezza e al confronto 
delle diverse varianti operative proposte dall’impresa 
appaltatrice. Il layout di cantiere spesso si evolve nel 
tempo e subisce delle modifiche per meglio soddisfare 
le esigenze del processo costruttivo. Non è sempre 
facile però, gestire efficacemente questi cambiamenti, 
soprattutto in cantieri di grandi dimensioni. L’approccio 
BIM, che permette di simulare virtualmente diverse 
configurazioni nel tempo (4D), è un valido aiuto per 
affrontare questa problematica (COBIM, 2012; Whyte 
and Larsen, 2012; Perlman, Sacks and Barak, 2014). 
Infatti, è possibile valutare ed analizzare, anche 
visivamente, la pianificazione dell’intervento in 
funzione di differenti configurazioni (baseline), spazi 
necessari per l’approvvigionamento dei materiali, spazi 
di manovra dei mezzi e gestione della congestione delle 
aree di lavoro. Per questo motivo nel modello è stato 
inserito un parametro che definisce il codice WBS 
dell’attività alla quale ogni elemento verrà associato. In 
questo modo, una volta importato il modello in software 
per il 4D modeling è possibile collegare 
automaticamente gli elementi parametrici al piano dei 
lavori. A tal fine è stata definita in partenza la 
granularità del modello BIM, essenziale perché vi sia 
coerenza tra il piano dei lavori ed il modello 3D stesso. 
La modellazione 3D dei mezzi di cantiere e degli 
elementi temporanei associati al piano lavori previsto 
permettono di simulare con appositi software i 
Due to the complexity of refurbishment projects, a 4D 
Model might be set to review the reliability of solutions 
conceived by the health and safety coordination office. 
The comparison of different options and alternatives 
submitted by the main contractor might be more effective 
through the suggested approach. The layout quite often 
changes and amends over time in order to better meet the 
needs of the construction process. Thus, the BIM 
approach, which allows the virtual simulation and 
comparison of different configurations over time (4D), can 
be valuable support to address this issue (COBIM, 2012; 
Whyte and Larsen, 2012; Perlman, Sacks and Barak, 
2014).  
Indeed, it is possible to evaluate and analyze, even 
visually, the construction planning as a function of 
different configurations (baseline schedules), spaces 
needed for the procurement of materials, spaces for 
maneuvering of vehicles and congestion management 
workspaces. For this reason, the model has received a 
parameter that defines the WBS code of the activity to 
which each element is associated with. In this way, once 
imported the model into the 4D modeling software, it is 
possible to automatically link the parametric object to the 
plan of work. To this end it is fundamental to clearly 
define from the beginner the granularity of the BIM 
model, which is essential to guarantee consistency 
between the plan of work and the 3D model itself.  
Moreover, the 3D Modelling of the construction vehicles 
and temporary works associated with the site management 
plan provides simulated workers’ and equipment’s flows, 
as well as it allows to identify hidden risks due to the lack 
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movimenti di operatori e mezzi in cantiere, 
individuando possibili rischi dovuti ad esempio alla 
mancanza di dispositivi di protezione (Fig. 11, 12, 13). 
Ulteriore ricerche potranno, quindi, essere svolte per 
individuare i giorni più critici. La configurazione 
spaziale prevista potrà essere estrapolata al fine di 
attuare una verifica con il ruleset creato in Solibri 
Model Checker® v9. Infine, il set di regole potrà essere 
sviluppato, integrandolo con un’analisi approfondita dei 
requisiti e dei parametri implementabili nel modello al 
fine di verificare aspetti salienti non solo geometrici, ma 
anche concettuali della normativa italiana in merito alla 
sicurezza nei cantieri. 
 
of protective devices (Fig. 11, 12, 13). Therefore, a rule 
checking should be done to highlight the most critical days 
and find the best spatial configuration. Finally, the set of 
rules should be developed to integrate analysis of 
requirements and parameters that can be implemented in 
the information model in order to check non-geometrical 
properties, according to the enforced regulations.  
 
 
 
Fig. 11 Checking of the width of the gate. 
 
 
 
Fig. 12 3D Model of the main gate. 
 
 
 
Fig. 13 Internal roads and crane extension areas. 
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5. Conclusioni 
 
5. Conclusions 
 
I controlli semi-automatici di conformità ai requisiti per 
la sicurezza nei cantieri sembrano essere ancora in una 
fase di sviluppo embrionale, ma è forte la convinzione 
circa la necessità di considerare la gestione della 
sicurezza già durante le prime fasi del processo di 
progettazione. 
Il caso di studio più significativo è correlato al rischio di 
caduta dall’alto ed è stato affrontato dal VTT e dal 
Georgia Tech (Sulankivi, Teizer, Kiviniemi, Eastman, 
Zhang and Kim, 2010), ma anche le indagini sviluppate 
dall’University of Reading e Technion evidenziano 
come le simulazioni eseguite in un Collaborative 
Automatic Virtual Environment (CAVE) facilitino la 
comprensione di diverse sfumature che probabilmente 
sarebbero sfuggite ai controlli tradizionali sulla 
sicurezza (Zhou, Whyte and Sacks, 2012). 
Un altro studio è stato condotto da ricercatori canadesi 
attraverso l’uso di recinzioni virtuali (Hammad, Cheng, 
Setayeshgar, Asen, 2012). 
I primi risultati del programma di ricerca dimostrano 
chiaramente che, anche se è importante comprendere le 
implicazioni sulla sicurezza delle sequenze costruttive 
che si susseguono in un cantiere di grandi dimensioni, 
aspetti macroscopici relativi ai flussi e alle 
sovrapposizioni tra squadre di lavoro sembrano anche 
più rilevanti. In ogni caso, il progresso dell’applicazione 
di controlli semi-automatici per la sicurezza, estesi a 
tutti i tipi di infortuni e incidenti, implica che questi 
includano chiaramente le dinamiche spaziali derivanti 
dalla Critical Space Analysis (Melzner, Zhang, Teizer 
and Bargstädt, 2013). 
A tal fine, ulteriori studi verranno svolti 
sull’implementazione di un serious game per migliorare 
ed integrare l’automated safety rule checking. 
 
The automated safety rule check seems to be still in its 
infancy, however, there is the need to consider the safety-
oriented matters during the early stages of the design 
process.  
The most significant case study has been related to falls 
from height and has been performed by VTT and Georgia 
Tech (Sulankivi, Teizer, Kiviniemi, Eastman, Zhang and 
Kim, 2010), although also the surveys developed by the 
University of Reading and by Technion highlight the 
extent to which simulations performed at a Collaborative 
Automatic Virtual Environment (CAVE) make easier the 
understanding of several nuances that probably would 
escape to safety automated rule checks (Zhou, Whyte and 
Sacks, 2012). 
Another trial has been conducted by Canadian researchers 
using virtual fences (Hammad, Cheng, Setayeshgar, Asen, 
2012). 
The first results of the research program clearly 
demonstrate that, although it is important to realise safety 
implications of the construction sequences on large 
construction sites, macroscopic aspects related to the 
flowing and overcrowding seem even more relevant.  
In any case, the progress of investigations on automated 
safety rule checking, extended to all types of accident and 
incidents, implies that projects must include spatial 
dynamics derived from critical space analysis (Melzner, 
Zhang, Teizer and Bargstädt 2013). 
To this end, further studies will be focus on the 
implementation of serious game simulations to improve 
and integrate the automated safety rule checking. 
Building Information Modeling and Large Construction Site Health and Safety Management 
 
 
 16  
 
6. References 
 
1. Cheng, T. and Teizer, J., “Real-time resource location data collection and visualization technology for 
construction safety and activity monitoring applications”, Automation in Construction, 34, pp. 3–15, (2013). 
2. Gilbane, “BIM and Safety Planning: Using BIM to create safe and efficient sites for workers and clients”, 
Washington University, St. Louis, MO, (2013).  
3. COBIM, Finnish Common BIM Requirements v 1.0, “Series 13: Use of Models in Construction”, (2012).  
On-line: http://www.en.buildingsmart.kotisivukone.com/3, Accessed: 26/01/2014.  
4. Bolpagni, M., “The implementation of BIM within the public procurement. A model-based approach for the 
construction industry”, VTT Technology, (2013).  
5. Kiviniemi, M., Sulankivi, K., Kähkönen, K., Mäkelä, T. and Merivirta, M. L., “BIM-based Safety 
Management and Communication for Building Construction”, VTT Research Notes 2597, (2011).  
6. IOSH, “Safety and Design: On-Site Insight”, UK, (2013). 
7. Zhang, S., Teizer, J., Lee, J.-K., Eastman, C. and Venugopal, M., “Building Information Modeling (BIM) 
and Safety: Automatic Safety Checking of Construction Models and Schedules”, Automation in 
Construction, 29, pp. 183-195, (2013). 
8. Zhang, S. and Teizer, J., “Automated Safety-in-Design Rule-Checking for Capital Facility Projects”, 
Proceedings of the 30th International Symposium on Automation and Robotics in Construction, Montreal, 
Canada, August 11-15, (2013). 
9. Sulankivi, K., Teizer, J., Kiviniemi, M., Eastman, C.M., Zhang, S. and Kim, K., “Framework for Integrating 
Safety into Building Information Modeling”, Proceedings of CIB W099, Singapore, pp. 93-100, September 
10-11, (2012). 
10. Mallasi, Z., “Dynamic quantification and analysis of the construction workspace congestion utilising 4D 
visualization”, Automation in Construction, 15, pp. 640–655, (2006). 
11. Hu, Z. and Zhang, J.-P., “Construction process simulation and safety analysis based on building information 
model and 4D technology”, Tsinghua Science and Technology, 13, pp. 266–272, (2008). 
12. Zhang, S., Lee, J. K., Venugopal, M., Teizer, J. and Eastman, C. M., “Integrating BIM and safety: an 
automated rule-based checking system for safety planning and simulation”. Proceedings of CIB W099. 
Washington, DC: CIB, (2011). 
13. Zhang, J.P. and Hu, Z. Z., “BIM- and 4D-based integrated solution of analysis and management for conflicts 
and structural safety problems during construction: 1. Principles and methodologies”, Automation in 
Construction, 20, pp. 155–166, (2011). 
14. Whyte, J. and Larsen, G., “Safe construction through design: perspectives from the site team”, Construction 
Management and Economics, (2013). 
15. Perlman, A., Sacks, R. and Barak, R., “Hazard recognition and risk perception in construction”, Safety 
Science, (2014). 
16. Sulankivi, K., Kähkönen, K., Mäkelä, T. and Kiviniemi, M., “4D-BIM for construction safety planning”, 
Barrett P et al. (eds), Proceedings of CIB World Congress, Manchester: CIB, (2010). 
17. Zhou, W., Whyte, J. and Sacks, R., “Construction safety and digital design: A review”, Automation in 
Construction, 22, pp. 102–111, (2012). 
18. Hammad, A., Cheng, Z., Setayeshgar, S. and Asen, Y., “Automatic generation of Dynamic Virtual Fences as 
part of BIM-based prevention program for construction safety”, Simulation Conference (WSC), Proceedings 
of the 2012 Winter, pp. 1,10, 9-12, (2012). 
19. Melzner, J., Zhang, S., Teizer, J. and Bargstädt, H.- J., “A case study on automated safety compliance 
checking to assist fall protection design and planning in building information models”, Construction 
Management and Economics, Volume 31, Issue 6, (2013). 
 
